Décision du Président
Matrché a procédure adaptée : N° EPT 2126
Travaux d’aménagement d’un espace coworking — 5 rue Jean
Monnet — 94130 NOGENT SUR MARNE
Lot N°1: Batiment
Avenant N° 2
Titulaite : TRADITION DU BATIMENT

2022-D —-n° 20
Le Président de I’établissement public tettitorial ParisEstMarne&Bots,

VU le décret N° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
commande publique,

VU les articles 1..5211-2, L. 5211-9 et L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du conseil du Tetritoire N°20-63 en date du 9 juillet 2020,

CONSIDERANT le matché N° EPT 2126 portant sur les travaux d’aménagement d’un espace
cowotking — 5 rue Jean Monnet — 94130 NOGENT SUR MARNE — Lot N° 1: Batiment, avec la
société TRADITION DU BATIMENT sise 24 rue Baron a PARIS (75017), et la nécessité de passer
un avenant N° 2 pour prolonger le marché jusqu’au 30 septembre 2022,

VU les termes dudit avenant N°2,
DECIDE

Article 1t : De signer Pavenant N°2 au marché N° EPT 2126 portant sur les travaux d’aménagement
d’un espace coworking — 5 rue Jean Monnet — 94130 NOGENT SUR MARNE — Lot N° 1 : Batiment,
avec la société TRADITION DU BATIMENT sise 24 rue Baron a PARIS (75017),

Article 2 : De charger le Directeur Général des Setvices et Madame la Trésoriére Principale de Nogent
sur Matne, comptable public de P’établissement public tetritorial ParisEstMarne&Bois, de I’exécution
de la présente décision qui sera portée a la connaissance du Conseil de Tetritoitre.

Article 3 : Dans un délai de deux mois 2 compter de sa transmission en Préfecture, sa publication ou
de sa notification cette délibération peut faire Iobjet d’un recouts gracieux aupres de I'Etablissement
public tertitorial ParisEstMarneBois ou d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Melun.

Champigny sur Matne, le W o= | 2T

Le Président
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Olivier CAPITAINIO/
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